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Die Landrätin 

Fachdienst Gebäudemanagement 
Zuwendungsbau 

Ernst-Abbe-Straße 9 
25337 Elmshorn 

M E R K B L A T T  3  

für den Zuwendungsempfänger bei Bauinvestitionen gemäß ZBau 

Bauausführungsphase (B) 
 

 

Folgende Schritte und Abläufe sind vor und während der Ausführung von Zuwendungsmaßnahmen durch 
den Zuwendungsempfänger zu beachten: 

B1 Dem Kreis Pinneberg, Fachdienst Gebäudemanagement, Zuwendungsbau sind vor Beginn der 
Bauausführung alle Zuwendungsbescheide nachrichtlich zuzustellen, ebenso ergänzende 
Zuwendungsbescheide während der Ausführung. 

B2 Beratung durch den Fachdienst Gebäudemanagement – Zuwendungsbau bei der Vergabe von 
Leistungen/Bauleistungen zu folgenden Bereichen: 

 Anwendung einheitlicher Formblätter und Vertragsmuster 

 Abstimmung der Vergabeunterlagen vor Versendung 

 Mitteilung der Eröffnungstermine sämtlicher Vergabeverfahren (siehe Anlage Vordruck) 

 Einholen von Vergabezustimmungen auf zuvor abgestimmte Vergabeverfahren und  

 Mitteilungspflicht über die übrigen Auftragsvergaben  
 

B3 Unterrichtung der Zuwendungsgeber und nachrichtlich des Fachdienstes Gebäudemanagement 
- Zuwendungsbau, über den Baubeginn. 

B4 Abweichungen der Baumaßnahme von der Festsetzung im Prüfvermerk ZBau Ziffer 7 oder 
Kostenfestsetzung (Schulbau) sind den Zuwendungsgebern umgehend durch den Zuwendungs-
empfänger mitzuteilen und ggf. nachgenehmigen zu lassen. 
Die Zuwendungsgeber entscheiden, ob der Prüfvermerk Ziffer 7 neu zu erstellen ist. 

B5 Führung des Bautagebuches. 

B6 Führung des Bauausgabebuches, gegliedert nach DIN 276 und gegebenenfalls unterteilt in 
Neubau / Umbau / Sanierung / Bauabschnitte entsprechend dem Prüfvermerk nach Ziffer 7. 

B7 Zahlungsanforderungen nach dem Stand der Baumaßnahmen an die Zuwendungsgeber. 

B8 Unterrichtung der Zuwendungsgeber und nachrichtlich des Fachdienstes Gebäudemanagement 
- Zuwendungsbau, über das Bauende. 


