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AUFTRAGSERTEILUNG

Juni

Juni 
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Oktober

Juli

Juli

November

November

Juli

Juli 

September

September

PHASE 1
 Analyse Studien / Konzepte

 „Inselgespräche“/ Werkstattgespräche I  
Themenkreise

1. Wohnen & Städtebau
2. Tourismus
3. Natur, Umwelt & Forschung
4. Verkehr & Häfen, Wirtschaft, 

Ver- u. Entsorgung

BAUSTEIN ZEIT Jour fixe

INTEGRIERTES ENTWICKLUNGSKONZEPT HELGOLAND
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Übergabe Abschlussbericht (AB)

BAUSTEIN ZEIT

Juli

Oktober

November

Dezember

Januar 2011

Februar 2011

März 2011

März 2011

März 2011

September

September

August
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PHASE 2
 Werkstattgespräche II - in Themenkreisen (TK) 1-4

inhaltliche Ausrichtung anhand der Ergebnisse der 
Phase 1 

 SWOT-Analyse

PHASE 3

 Entwicklungsszenarien
 I     Lun bleft Lun
 II    Lun bleft Lun - een betjen deartu
 III   De uur‘s Lun
 IV   De uur‘s Lun - iip Weeter

 Phase 4: Entwurf eines Präferenzszenarios

 Phase 4: Gesamtstrategie & Zielbotschaften 

PHASE 4
 Handlungsempfehlungen

 Maßnahmenkatalog

 Leit- und Impulsprojekte

 Einwohnerversammlung I

 Einwohnerversammlung II

Sitzung: PG Sitzung: LG

Sitzung: PG Sitzung: LG

Sitzung: PG Sitzung: LG

Sitzung: PG Sitzung: LG

Sitzung: PG Sitzung: LG

Einwohnerversammlung III (Vorstellung AB)

Entwurf Abschlussbericht (AB)

Statusbericht I

Statusbericht II

Statusbericht III

Stand: 18. November 2010

Projektablaufplan


